医療法人財団はまゆう会諸施設統合計画趣旨

医療法人財団はまゆう会は、これまで培ってきた医療法人財団はまゆう会（王子病院、相生リハビリテーションクリニック）と社会福祉法人久岐の海会（ケアハウスあいおい）の医療と介護のイメージを損なわない、顧客と働く人とのコミュニケーションのとれた新たな統合施設として、医療法人財団はまゆう会新王子病院を北九州市八幡西区鉄王町に平成２６年４月を目途に開設することにいたしました。

諸施設統合は、わかり易い病診連携、働き甲斐のあるスムーズな施設運営、社会情勢や医療環境を見据えた無理のない資金調達、環境と自然災害に充分配慮したものにいたします。

具体的には現医療法人財団はまゆう会相生リハビリテーションクリニックをリフレッシュの上従来通りリハビリテーションセンターとして利用します。宮川を挟んだ新地（鉄王２丁目）には病床数４１床、同時透析１２０人が可能な新医療機器を備えた新棟を建設し、福利厚生施設を充実させ地域社会にも調和のとれたものにいたします。

統合計画は下記のプロセスを踏みつつ進めていきますが、計画遂行にあたり皆様方のご意見を賜りますれば幸甚に存じます。

新入職を迎えるこの時期、いつも稼働人員不足で皆様方には大層ご苦労をおかけしていることと思います。無理のない働きやすい職場環境を継続し、数年前から私共が取り組んでいるワーク・ライフ・バランス制度を根付かせ、今回の統合計画を実りのあるものにするためにも、診療に見合った人材の確保が必須の条件です。今回の統合は患者さんと私達働く者との間の信頼関係を密にし、お互いの利便性を目指すものであって、人材削減を目論んでのことではありません。これ迄 私共はまゆう会が培ってきた特技と働き易い職場環境をアピールして貴重な人材を全員で求めていきましょう。

平成２４年３月３日

理事長　市丸　喜一郎

（記）

医療法人財団はまゆう会新王子病院（仮称）開設予定スケジュール

医療法人財団はまゆう会新王子病院（仮称）
開設予定スケジュール表

プロポーザル

平成24. 3. 5日　基本構想をまとめて設計業者に提示
（理事会にて検討）
平成24. 3. 31日　設計業者案提出
平成24. 4. 1日　選　考（理事会にて検討）
平成24. 4. 15日　発表（設計事務所決定）

設　計

平成24. 5. 1日　基本設計
平成24. 7. 31日　基本設計完了（理事会にて検討）
平成24. 8. 1日　実施設計
平成24. 10. 31日　実施設計完了（理事会にて検討）

業者見積り

平成24. 11. 8日　施工業者入札
平成24. 11. 30日　見積り書提出
平成24. 12. 20日　施工業者決定（理事会にて検討）

建　設

平成25. 1. 上旬　着　工
平成26．2. 上旬　竣　工
平成26. 4. 1日　開　院